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ESIPUHE 
Uudenmaan tiepiirin tienpidon suunnittelussa ja ohjelmoinnissa on tavoittee-
na saada keskitetysti tietoon lähivuosien investointitarpeet. Laajennus-  ja 
 uusinvestointien  ja liikenteen hallinnan osalta hankekorit on muodostettu jo
 vuonna  2003 ja ne on päivitetty vuonna 2005. Tässä esiselvityksessä  on luo-
tu lähtökohdat myös ylläpidon ja peruskorjausten hankekorien muodostami-
selle Uudenmaan tiepiirissä. Työn perustana toimii vuoden  2005 tienpidon 
tuotemäärittely, josta tiepiirin tarpeiden mukaisesti  ja yhdessä tiepiirin asian-
tuntijoiden kanssa on muokattu tämän esiselvityksen mukaiset hankekorit. 
Työssä luodut hankekorit ja niiden tietolähteet sekä priorisointiin vaadittavat 
ominaisuus- ja kuntotiedot toimivat jatkossa lähtökohtana lopullisia hankeko-
reja ja niiden sisältöjä muodostettaessa. 
Tämän esiselvityksen tuloksena hankekoreja määritettiin yhteensä 25 kap-
paletta ja ne jaettiin neljään eri ryhmään: päällysteet, tierakenteet, varusteet 
 ja  laitteet sekä liikenneympäristön parantaminen. 
Suunnittelutyötä on ohjannut työryhmä, johon Uudenmaan tiepiiristä ovat 
kuuluneet Pekka Rajala (puheenjohtaja), Leo Koivula, Osmo Holmström, 
 Mervi Varis,  Lauri Saukko, Hilkka Tsupari, Jarmo Puharinen,  Alpo Heinonen,
Aki Tarkkanen, Timo Seppänen, Yrjö Kumpula, Tapani Angervuori, Heikki 
 Torni, Kalevi Toikkanen  ja Petter Sandin. 
Konsulttina esiselvityksen laatimisessa  on toiminut Linea Konsultit Oy, jossa 
työstä on vastannut Reijo Helaakoski ja siihen ovat osallistuneet Mikko  Lau- 
tala ja Juha Mäki. 
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Ylläpidon ja peruskorjausten hankekorit  
TAUSTA JA TAVOITTEET 
I TAUSTA JA TAVOITTEET 
Uudenmaan tiepiirillä on tavoitteena kartoittaa kaikki investointien sekä yllä-
pidon ja peruskorjausten hanketarpeet. Laajennus- ja uusinvestointien sekä 
liikenteen hallinnan investointien hankekorit muodostettiin vuonna  2003 ja 
 niitä päivitettiin vuonna  2005. Investointien hankekoreja on tällä hetkellä 19.
 Niissä  on esitetty yhteensä noin 900 hanketta, joiden kokonaiskustannusar-
vio on noin 3,35 miljardia euroa. 
Uudenmaan tiepiirin tienpidon suunnittelussa ja ohjelmoinnissa on ongelma-
na tällä hetkellä ylläpidon ja peruskorjausten osalta se, että tarvittavien re-
surssien määrä ja toimenpiteiden vaatima aikajänne ei ole tiedossa. Eri- 
tasoisten hanketarpeiden kiireellisyysjärjestykseen ei myöskään ole otettu 
kantaa. Lisäksi uusia yllättäviä ja kiireellisiä tarpeita ilmaantuu hyvin usein. 
Tässä esiselvityksessä määritettiin Uudenmaan tiepiirin ylläpidon  ja perus
-korjausten hankekorit. Tavoitteena  on saada jatkossa keskitetysti tietoon tie
piirin kaikki hanketarpeet. Yksityiskohtainen hankkeiden määrittäminen ja 
 priorisointi  suoritetaan tämän esiselvityksen pohjalta. Esiselvityksessä luotiin 
hankekorit, kartoitettiin niiden sisältöä  ja määritettiin kiireellisyysjärjestyksen 
arviointiin vaadittavat tietolähteet sekä nimettiin korivastaavat. Lisäksi selvi-
tettiin muiden tiepiirien käytössä olevat hankekorit ylläpidon  ja peruskorjaus - 
ten priorisoinnissa.  
Tavoitteena on, että tiepiirillä olisi aina tiedossa ylläpidon  ja peruskorjausten 
hanketarpeet koko TTS-kaudeksi eteenpäin. Hankekorit toimivat lisäksi hy-
vänä taustatietona tiepiirin toimintalinjauksia määritettäessä. Kaikkien han
-ketarpeiden  keskitetty kokoaminen helpottaa toimenpiteiden ohjelmointia se-
kä rahoituksen ohjaamista oikeisiin hankkeisiin ja hankekokonaisuuksiin. Yl-
läpidon ja peruskorjausten hankkeiden keskeinen tavoite on tienkäyttäjien 
palvelutason ja yhteiskunnallisen omaisuuden hyvän hoidon turvaaminen. 
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HANKEKORIT  
2 HANKEKORIT  
2.1 Yleistä 
Hankekorien muodostamisen perustana  on toiminut vuoden 2005 tienpidon 
tuotemäärittelyn (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 17/2004) mukainen tuoteja
-ko.  Hankekorit muodostettiin siten, että ohjausryhmä kävi läpi tienpidon tuo-
temäärittelyn korijaottelun ja tiepiirin näkemykset vaadittavista hankekoreis
-ta.  Tämän jälkeen tiemestarit ja tiepiirin muut asiantuntijat täydensivät  han
-kekorit  lopulliseen muotoonsa. Luotuihin hankekoreihin on lisätty muutamia 
tienpidon tuotemäärittelyn ulkopuolisia kokonaisuuksia ja joitakin on poistet-
tu. 
Seuraavissa kappaleissa on esitetty ylläpidon ja peruskorjausten hankekorit 
 ja  niiden sisältö. Hankekoreja  on yhteensä 25 kappaletta, ja ne on jaettu nel-
jään ryhmään; päällysteet, tierakenteet, varusteet  ja laitteet sekä liiken-
neympäristön parantaminen. Hankekoreissa käsitellään  vain parantamistar-
peita, koska investointeja varten on olemassa omat hankekorit. Siltoja  tai 
 isoja rumpuja ei käsitellä tässä selvityksessä, koska ne ohjelmoidaan tiepiirin 
toimesta erikseen. 
Jokaisen hankekorin yhteydessä on kuvattu hankekorin sisältö ja priorisoin
-tim  tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot sekä hankkeiden tietolähteet ja ko
-rivastaava.  Jokaisessa hankekorissa yhdeksi tietolähteeksi  on mainittu tie  
mestarit. Tässä tapauksessa oletetaan, että tiemestareilla on tieto eritasoi
-sista  selvityksistä esille tulleista hanketarpeista sekä ylläpitoa  ja peruskorja
uksia koskevista kunta- ja kansalaisaloitteista. Alueurakat on mainittu osas-
sa hankekoreja tietolähteeksi. Alueurakoista tietoja voidaan saada monella 
tavalla. Osassa hankekoreja alueurakat ovat pääasiallinen hanketarpeiden 
lähde. Toisaalta osassa hankekoreja hankekorin tarpeet kuuluvat vain tietyl-
lä osuudella alueurakoiden piiriin (esimerkiksi metrimääräinen kiintiö). Lisäk-
si on mandollista, että alueurakoitsijaa  on velvoitettu ilmoittamaan hanketar-
peista urakkaan kuulumattomien tarpeiden osalta. 
Kaikille hankkeille pyritään määrittämään koreittain vähintään yksi tunnuslu-
ku, jonka perusteella hankkeet voidaan asettaa kiireellisyysjärjestykseen. 
Yksi hanke voi kuulua  vain yhteen hankekoriin. Jos hanke koostuu monista 
eri toimenpiteistä, hanke sijoitetaan siihen koriin, johon suurimmat kustan-
nukset aiheuttava toimenpide kuuluu. 
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Kaikista hankekorien hankkeista tulee olla hankeluetteloissa tiedossa vähin-
täänkin seuraavat tiedot:  
1. hankkeen nimi 6. liikennemäärä  
2. toimenpide  7. raskaan liikenteen osuus  
3. kunta 8. kustannusarvio  
4. tierekisteriosoite 
 (tie,  aosa, aet, losa  
let) 
9. kuvaus vaurion suuruudesta/tasosta/laadusta  
(kuvaustapa määritelty kaikissa koreissa erikseen) 
5. pituus 10. tietolähde 
Esiselvityksen yhteydessä tiedusteltiin kyselyllä muiden tiepiirien käytäntöjä 
ylläpidon ja peruskorjausten hankekorien muodostamisessa. Toisena tavoit-
teena oli saada ideoita ja visioita hankekorijaotteluun ja hankekorien prio-
risointiin. Kysely toteutettiin kesällä  2005. 
Vastaavaa ylläpidon ja peruskorjausten hankekorijakoa  ei kyselyn mukaan 
ole käytössä missään tiepiirissä. Osassa tiepiirejä hankkeita  on jossain mää-
rin priorisoitu vastaavalla tavalla yksittäisinä hankekokonaisuuksina. Muiden 
tiepiirien hankekoreissa priorisointi pohjautui pääsääntöisesti yleissuunnitel
-mun,  tarveselvityksiin, T&M -järjestelmän tietoihin  ja tiemestareiden sekä tie
piirin asiantuntijoiden näkemyksiin.  
2.2 Päällysteet 
2.2.1 	Ramppienja erillisten alueiden päällystäminen 
Hankekorissa esitetään yleisiä teitä yhdistävien ramppien päällystekohteet. 
Lisäksi hankekorissa voidaan esittää esim. pysäköintialueiden päällystystar-
peita. Yleisten teiden linjaosuuksien päällystekohteita ei esitetä tässä han
-kekorissa,  koska ne ohjelmoidaan tiepiirin toimesta erikseen omana  koko
-naisuutenaan.  Myöskään paikkaustarpeita ei käsitellä ylläpidon  ja peruskor-
jausten hankekorissa. Kevyen liikenteen päällystekohteet muodostavat 
oman korinsa. 
Korivastaava: päällystevastaava  Kalevi Toikkanen. 
Hankkeiden tietolähteet: päällysvastaava, tiemestarit, alueu  rakat, inventoin
-nit  ja kuntorekisteri. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: vaurion laatu, taso, laa-
juus ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. Ramppien ja erillisten alueiden kunto 
arvioidaan vauriosumman, tasaisuuden  ja urautuneisuuden avulla (Tiehallin
-non  selvityksiä 32/2004): 
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Erittäin hyvä ^ 10 
- 	 - 
^ 1,3 
Hyvä 11-30 1,4-2.5 5,1-10 
Tyydyttävä 31 —60 2,6 - 3.7 10,1 - 15 
Huono 61— 120 3,8-4,8 15,1-20  
Erittäin huono >120 >4,8 >20 
2.2.2 Päällystettyjen pientareiden parantaminen 
Hankekorissa on kohteet, joissa päällystetyn pientareen parantamisella pys-
tytään parantamaan liikenneturvallisuutta. Pientareen leveys vaikuttaa yhte-
nä tekijänä määritettäessä tien nopeusrajoitusta,  ja täten pientareen leven-
tämisellä voidaan edesauttaa tien nopeustason nostoa. 
Korivastaava: päällystevastaava Kalevi Toikkanen. 
Hankkeiden tietolähteet: päällystevastaava, tiemestarit, alueurakat,  inven
-toinnit  ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: pientareen leveys, vauri
-on  laatu, taso, laajuus, vaikutus liikenneturvallisuuteen  ja tien geometria. 
Pientareen kunto arvioidaan 5-portaisella kuntoluokituksella:  
p. 
Kuntoluokka Kuvaus 
Piennar on uutta vastaavassa kunnossa eikä vauriolta Erittäin hyvä ole havaittavissa. 
Piennar on hyvässä kunnossa. Siinä on havaittavissa Hyvä 
______________ vain pieniä vikoja (esim. viiva-  ja verkkohalkeamia). 
Pientareessa on jonkin verran vikoja (esim. alkavia  pur- Tyydyttävä kaumia ja reunapainumia). 
Pientareessa on merkittäviä vaurioita (leveitä ja pitkiä vii- Huono 
______________ va- ja verkkohalkeamia sekä reunapainumia). 
Erittäin huono Pientareessa on paljon vaurioita. 
2.2.3 Päällysteen pienten painumien oikaisu 
Hankekori sisältää ainoastaan päällystekerroksen pienten painumien oi-
kaisutarpeet. Suuremmat tien rakenteesta johtuvat painumat  on käsitelty 
 "Tien  parantaminen ja päällystäminen" sekä" Isojen painumien oikaisu"  -han
-kekoreissa. 
Korivastaava: päällystevastaava Kalevi Toikkanen. 




Hankkeiden tietolähteet: päällystevastaava, tiemestarit, alueurakat, inven-
toinnit, kuntorekisteri ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: vaurion laatu, taso, laa-
juus, vaikutus liikenneturvallisuuteen ja tien geometria. Päällysteen pienet 
 painumat  arvioidaan tasaisuutta kuvaavan IRI -arvon avulla (Tiehallinnon
 selvityksiä  32/2004): 
Kuntoluokka IRI -arvo [mm/rn] 
Erittäin hyvä ^ 1,3 
Hyvä 1,4-2,5  
Tyydyttävä  2,6-3,7  
Huono 3,8 - 4,8 
Erittäin huono  > 4,8 
Muiden tiepiirien käytännöt 
Muut tiepiirit eivät esittäneet kommentteja Päällysteet-ryhmän hankekorien 
 ylläpitämiseen  tai priorisointiin. 
2.3 Tierakenteet  
2.3.1 	Kevyen liikenteen väylän parantaminen ja päällystäminen 
Hankekorissa esitetään olemassa olevien kevyen liikenteen väylien paran- 
tamis- ja uudelleenpäällystämistarpeet. Uudet kevyen liikenteen väylätarpeet 
 on  esitetty investointien hankekoreissa. 
Korivastaava: päällystevastaava  Kalevi Toikkanen. 
Hankkeiden tietolähteet: päällystevastaava, tiemestarit, alueurakat, inven-
toinnitja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: heva -tehokkuus, vaurion 
 laatu, taso, laajuus, vaikutus  liikenneturvallisuuteen ja vauriosumma. Kevyen
liikenteen väylän kunto arvioituna vauriosummalla, jossa arvoa 100 m 2/lOOm 
 pidetään kevyen liikenteen väylän kunnostamisen  toimenpiderajana (Tiehal-
linnon selvityksiä 32/2004): 
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HANKEKORIT 
Kuntoluokka Vauriosumma 
[m 211 OOm] 
Erittäin hyvä <5 
Hyvä 5-50 
Keskinkertainen 50 - 100 
Huono 100-150 
Erittäin huono > 150 
2.3.2 Tien parantaminen ja päällystäminen 
"Tien parantaminen ja päällystäminen" -hankekori sisältää tien suuntauksen 
 ja  geometrian parantamistarpeet  sekä tien leventämis- ja päällystämistar-
peet. Lisäksi korissa esitetään reunaympäristön parantamistarpeita  (mm. 
 kallioleikkaukset  ja luiskat). Osittain vastaavia hankkeita  on esitetty 23 kpl
 investointien "Seutu-  ja yhdystieverkon parantaminen" -hankekorissa (tilanne
 1.9.2005).  Ylläpidon ja peruskorjausten sekä investointien karkeaksi kustan
-nusrajaksi  on asetettu noin 200 000 euroa. Jos hankkeen kustannusarvio on 
 alle  200 000 euroa, kuuluu hanke lähtökohtaisesti ylläpidon ja peruskorjaus - 
ten hankkeeksi. Jos hankkeen kustannusarvio ylittää  200 000 euroa, kuuluu 
hanke investointien puolelle. 
Korivastaava: ohjelmointivastaava Pekka Rajala. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit, kuntorekisteri 
 ja  investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: alemman tieverkon mer
-kitsevyysluokituksen  (tieto olemassa kohteista, joissa KVL < 1 500), heva
-tehokkuus, vaurion laatu, taso, laajuus  ja vaikutus liikenneturvallisuuteen.  
2.3.3 Rummut ja putkistot  
Tässä hankekorissa käsitellään sopimuksien ulkopuoliset halkaisijaltaan 
 0,6-2 m  olevien rumpujen rakentamis-  ja korjaamistarpeet. Hankekoriin  kuu-
luvat myös tierakenteessa tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat eri-
laiset putket. Rumpujen ja putkistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kunto 
arvioidaan erikseen. 
Korivastaava: tiemestari Jarmo Puharinen. 
Hankkeiden tietolähteet: siltainvestoinneista vastaava projektipäällikkö, tie- 
mestarit ja alueurakat. 




Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Rummun rakenteellinen 
kunto arvioidaan materiaalivaurioiden (ruosteisuus, kuluminen, rapautumi-
nen), litistyneisyyden, auenneiden saumojen, taipumisen yms. seikkojen pe-
rusteella. Rummun toimivuus määritetään ympäristön aiheuttamien vaurioi-
den perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi painumat, rummun väärä sijainti 
 tai  korkeustaso sekä liettymisherkkyys. Rummun kunto arvioidaan tien lii-




I  Rumpu on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita ole 
______________ havaittavissa.  
H vä y Rumpu on hyvässä kunnossa. Siinä on havaittavissa vain pieniä vikoja, jotka eivät vielä vaikuta toimintaan. 
Rummussa on jonkin verran vaurioita, joista ei ole haittaa 
Tyydyttävä normaalitilanteessa. Rummun toimivuus on normaalitilan- 
______________ teessa tyydyttävä. 
Rummussa on merkittävästi vaurioita. Sen toimivuudessa 
Huono on merkittäviä puutteita, jotka saattavat vaikuttaa 
______________  jo normaalitilanteessakin.  
Erittäin huono Rummussa on paljon vaurioita. Sen toimivuus on erittäin _______________  huono kaikissa olosuhteissa.  
2.3.4 	Päällystettyjen teiden sivu- ja laskuojat 
Sivu- ja salaojat on jaettu kahteen eri hankekoriin. Tässä hankekorissa käsi-
tellään päällystettyjen teiden sivu- ja laskuojien parantamistarpeet. Soratei
-den  sivuojia ei käsitellä hankekoreissa, koska ne korjataan alueurakoiden 
yhteydessä (metrimääräinen kiintiö). Sivu- ja laskuojien toimivuus- ja kunto- 
tekijät arvioidaan erikseen. 
Korivastaava: tiemestari Jarmo Puharinen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat  ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Kunto arvioidaan mm. 
 ojan kulumisen  ja rapautumisen perusteella. Sivu- ja laskuojien kunto arvioi-
daan 5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon selvityksiä 33/2004): 
Erittäin hyvä Rakenne on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita ole havaittavissa. 
Hyvä Rakenne on hyvässä kunnossa. Siinä on havaittavissa ______________  vain pienia vikoja. 
Tyydyttävä Rakenteissa on jonkin verran vikoja. Kuivatuksen toimi- ______________ vuus on tyydyttävä. 
Huono Rakenteissa on merkittäviä vaurioita. Kuivatuksen toimi- ______________ vuudessa on merkittäviä puutteita. 
Erittäin huono Rakenteissa on paljon vaurioita. Kuivatuksen toimivuus ______________ on erittäin huono. 
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2.3.5 	Salaojat 
Tierakenteeseen kuuluvat uusittavat ja uudet salaojat käsitellään tässä  han
-kekorissa. 
Korivastaava: tiemestari Jarmo Puharinen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat  ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Kunto arvioidaan mm. 
 salaojan materiaalivaurioiden, ruosteisuuden, kulumjsen, rapautumisen pe-
rusteella. Salaojien kunto arvioidaan 5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehal-
linnon selvityksiä 33/2004): 
_________ 
Kuntoluokka  
- 	 ------ 
Kuvaus 	 - 	 - 
Rakenne on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurjojta Erittäin hyvä ole havaittavissa. 
Rakenne on hyvässä kunnossa. Siinä  on havaittavissa Hyvä ______________ . vain pieniä vikoja. 
Tyydyttävä Rakenteissa on 
jonkin verran vikoja. Kuivatuksen toimi- 
______________ vuus on tyydyttävä. 
Rakenteissa on merkittäviä vaurioita. Kuivatuksen toimi- Huono vuudessa on merkittäviä puutteita. 
Rakenteissa on paljon vaurioita. Kuivatuksen toimivuus Erittäin huono ______________ on erittäin huono. 
2.3.6 	Kelirikkokorjaukset 
Kelirikkokorjauksiin kirjataan kaikki tunnetut kelirikkokohteet. Hankekori voi 
sisältää myös kohteita, joihin on suunniteltu kelirikkomittauksia tai muita tie- 
analyysejä. 
Korivastaava: tiemestari Alpo Heinonen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat  ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus-  ja kuntotiedot: Kelirikko arvioidaan ns. 
haittaindeksin, silmämääräisen 4-portaisen asteikon ja/tai alemman tiever-
kon merkitsevyysluokituksen (tieto olemassa kohteista, joissa KVL <  1 500), 
 avulla (Tiehallinnon selvityksiä  32/2004): 
HAITTAINDEKSI,  
Hl = tieosittain (0,65 * A + 0,35 * B)  * KVL 
jossa 
HI haittaindeksi 
A = tieosan kaikkien runkokelirikkokohteiden pituus  
B = runkokelirikkoisen tieosan pituus 
KVL = tieosan pituudella painotettu keskimääräinen vuorokausiiikenne 





1 Tie lähes ajokelvoton. 
2 Huomattava haitta liikenteelle. 
3 Haitta liikenteelle. 
- Ei kelirikkoa. 
2.3.7 	Tulvatiet 
Hankekori sisältää kohteet, joissa vesi tulvii usein yleiselle tielle. Pääsään-
töisesti kaikki kohteet sijaitsevat alemmalla tieverkolla, mutta poikkeuksiakin 
löytyy. 
Korivastaava: tiemestari Aki Tarkkanen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit  ja alueurakat. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotjedot: vaurjon laatu, taso, laa-
juus, tulvan toistuvuus, tulvaveden syvyys, kiertotien mandollisuus, tien  ta
-sauksen  suhde merenpinnan tasoon ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. Lisä-
tiedoiksi kirjataan tulvan tyyppi; meriveden nousu, kevättulva  tai sade. 
2.3.8 	Isojen painumien oikaisu 
Hankekori sisältää isojen painumien oikaisutarpeet. Osa vastaavista hank- 
keista voidaan esittää" Tien parantaminen ja päällystäminen" -hankekorissa. 
Korivastaava: geoteknisistä investoinneista vastaava projektipäällikkö  Petter 
Sandin. 
Hankkeiden tietolähteet: geoteknisistä investoinneista vastaava projektipääl-
likkö, tiemestarit, alueurakat, kuntorekisteri ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus-  ja kuntotiedot: vaurion laatu, taso, suu-
ruus ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. 
Priorisointi 	 --,,,-...A 
Kon pnionisoidaan vauriopistesumman  perusteella. 
Vaurion haitallisuus kuvataan kuusiportaisella as-
teikolla. Kohteita seurataan vuositarkastuksissa. 
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Muiden tiepiirien käytännöt  
Osa tiepiireistä käyttää tierakenteiden osalta karkeasti seuraavaa hankekori-
jakoa: päällystetyt tiet, soratiet ja kelirikkokohteet. Soveltuvin osin osa hank-
keista on sisällytetty alueurakoihin. Tierakenteissa parantamisohjelma laadi-
taan muissa tiepiireissä noin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  
2.4 Varusteet ja laitteet 
2.4.1 	Liikennevalot 
Hankekorissa esitetään olemassa olevien liikennevalojen (kojeet  ja opasti - 
met) uusimisia. Uusien liikennevalojen rakentamistarpeet  on esitetty inves-
tointien hankekoreissa. 
Korivastaava:. sähköinvestoinneista  vastaava projektipäällikkö Osmo Holm-
ström. 
Hankkeiden tietolähteet: sähköinvestoinneista vastaava projektipäällikkö,  tie- 
mestarit, alueurakat, inventoinnitja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: liikennevalon  ikä, tekniik-
ka (ledi/muu), näkyvyys, vikatiheys, vaurion yleisyys, laatu, taso  ja vaikutus 
liikenneturvallisuuteen. 
2.4.2 	Portaalit, opastusmerkit ja -taulut 
Kiinteiden liikenteenohjauslaitteiden, kuten portaalien sekä viitoitus- ja opas-
temerkkien korjaus- ja uusimistarpeet esitetään tässä hankekorissa. Portaa
-lien  yhteydessä arvioidaan myös taulujen valaistuksen uusimisen tarve. 
Korivastaava: tiemestari Hilkka Tsupari. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat  ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Rakenteellinen kunto ar-
vioidaan mm. kuluneisuuden, pintavaurioiden, hilseilyn, lohkeilun, ruostei-
suuden ja töhryjen perusteella. Priorisointiin voidaan soveltaa myös osin 
hoidon alueurakoiden kuntoarvorajoja. Portaalien, opastusmerkkien ja 
 -taulujen kunto arvioidaan  5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon selvi-
tyksiä 33/2004): 
Kuntoluokka  Kuvaus 
Varuste on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita Erittäin hyvä ole havaittavissa. 
Varuste on hyvässä kunnossa. Siinä  on havaittavissa Hyvä 
______________  
. vain pieniä pintavikoja. 




Tyydyttava Varusteessa on jonkin verran vikoja. Sen toimivuus on tyydyttava, mutta ei viela normaalia kayttoa haittaavaa. _____________ 
Varusteessa on merkittäviä vaurioita, jotka alkavat haitata 
Huono normaalia käyttöä. Toimivuudessa on merkittäviä 
______________ puutteita. 
Erittain huono Varusteessa on paljon vaurioita. Sen toimivuus ja käyttö- ______________ . kelpoisuus ovat erittain huonoja.  
2.4.3 	Muut liikenteenohjauslaitteet 
Muut liikenteenohjauslaitteet -hankekorissa  on mm. liikennemerkkien kor
-jaamistarpeet.  Osa tarpeista sisältyy alueurakoihin. 
Korivastaava: tiemestari Hilkka Tsupari. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit  ja investointien 
hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Liikennemerkkien osalta 
arvioidaan sekä merkin että pylvään pienet vauriot. Merkin kunto arvioidaan 
 5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon  selvityksiä 33/2004): 
Kuntoluokka aus 
.. Erittain hyva Merkki on likimain uudenveroinen virheetön sijainniltaan _______________  ja ulkoasultaan. 
H yya Merkeissä on erittäin vähäisiä vaurioita, värit eivät ole haalistuneet. 
Jonkin verran havaittavia vaurioita (kalvohalkeamia, 
Tyydyttava  ruostejälkiä, pieniä taipumia tai vääristymiä tms., värit haalistuneet (tummuneet) alkuperäisestä, heijastuvuus 
______________ voi olla jonkin verran epätasainen. 
Merkeissä on kohtalaisia vaurioita (puuttuvia kirjaimia, 
huomattavia kalvo- tai kiinnitysvaurioita, töherrysjälkiä),  
Huono jotka voivat haitata luettavuutta, värit haalistuneet huo- 
mattavasti, kunnoltaan hyvin eritasoisia lamelleja samas- 
______________ sa merkissä. Tukirakenteissa ruoste- ym. pintavaurioita. 
Merkissä on huomattavasti vaurioita, jotka estävät merkin 
Erittäin huono ymmärrettävyyttä, värit pahasti haalistuneet (tummuneet). 
_______________ Tukirakenteissa runsaasti ruoste- ym. pintavaurioita.  
2.4.4 Pumppaamojen saneeraus ja uusittavat sulkupuomit 
Pumppaamojen saneeraus ja uusittavat sulkupuomit käsitellään samassa 
hankekorissa. Sulkupuomeilla tarkoitetaan kaksiajorataisten teiden keski-
kaistojen avattavia portteja/puomeja. 
Korivastaava: sähköinvestoinneista  vastaava projektipäällikkö Osmo  Holm-
ström. 
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Hankkeiden tietolähteet: sähköinvestoinneista vastaava projektipäällikkö, 
tiemestarit, urakoitsijat ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: ikä, tekniikka, vikatiheys, 
varaosien saatavuus, vaurion laatu, taso, suuruus ja vaikutus liikenneturval-
lisuuteen. Pumppaamojen ja uusittavien sulkupuomien kunto arvioidaan 5-
portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon  selvityksiä 33/2004): 
Kuntoluokka Kuvaus  
.. Erittain hyva Varuste on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita 
_____________ ole havaittavissa. 
Varuste on hyvässä kunnossa. Siinä  on havaittavissa Hyva 
_____________ vain_pienia_pintavikoja. 
Varusteessa on jonkin verran vikoja. Sen toimivuus on Tyydyttava  tyydyttävä, mutta ei vielä normaalia käyttöä haittaavaa. 
Varusteessa on merkittäviä vaurioita, jotka alkavat haitata 
Huono normaalia käyttöä. Toimivuudessa on merkittäviä 
______________ puutteita. 
Erittain huono Varusteessa on paljon vaurioita. Sen toimivuus ja käyttö- . ______________ kelpoisuus ovat erittain huonoja.  
2.4.5 	Kaiteet 
Hankekorissa esitetään yhdysteiden olemassa olevien kaiteiden uusimisia, 
nostamisia tai muita parantamisia. Lisäksi lyhyet kaiteiden jatkamiset ja uu-
det lyhyet kaiteet kuuluvat tähän hankekoriin investointien hankekorien si-
jaan. Laajemmat valta-, kanta- ja seututeiden uusien kaiteiden rakentamiset 
 on  käsitelty investointien hankekorissa. 
Korivastaava: tiemestari Heikki Tomi. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit  ja investointien 
hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Kaiteiden kunnon arvioin-
tiin vaikuttavat mm. kaiteen korkeus, johteen ja kaidetoippien rakennusmate-
riaali, koihut, naarmut, ruoste ja muut pintavauriot. Kaiteet priorisoidaan he
-va-tehokkuudella ja/tai 5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon  selvityk-
siä 33/2004): 
Kuntoluokka  Kuvaus  
Kde on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita ole Erittäin hyvä havaittavissa. 
Kaide on hyvässä kunnossa. Siinä on pieniä pintavikoja, Hyvä jotka voi havaita vain tarkemmalla tarkastelulla. 
Kaide on tyydyttävässä kunnossa. Siinä on jonkin verran Tyydyttävä 
tppsti  havaittavia vikoja. 
Kaide on huonossa kunnossa. Siinä on merkittäviä vauri- Huono 
______________ oita ja se vaikuttaa hieman ränsistyneeltä. 
Kaiteessa on paljon vaurioita. Kaide on lähes käyttökelvo- Erittäin huono 
______________  ton ja erittäin ränsistyneen näköinen. 





Yleisten teiden linja-autopysäkkien katokset siirtyivät kunnilta Tiehallinnolle 
vuosina 2003-2004, ja tästä johtuen linja-autopysäkkejä varten on luotu oma 
hankekori. 
Korivastaava: tiemestari Hilkka Tsupari. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: Linja-autopysäkin katok-
sesta arvioidaan tukirakenteiden vinous, rakenteiden pienet puutteet ja rik
-koutumiset, pintakäsittelyn hilseily  ja lohkeilu sekä ruosteisuus. Lisäksi arvi-
oidaan täyttääkö pysäkki nykyiset laatuvaatimukset. Linja-autopysäkin ka-
toksen rakenteellinen kunto ja varustuksen kunto arvioidaan 5-portaisella 
kuntoluokituksella (Tiehallinnon selvityksiä 33/2004): 
Kuntoluokka Kuvaus 
Erittäin hyvä Katos ja sen varusteet ovat uutta vastaavia. 
Katos on pinnoiltaan melko siisti. Siinä on havaittavissa 
Hyvä maalivaurioita tai muita pieniä vikoja. Varusteissa on 
______________ vähäisiä vaurioita. 
Katos on epäsiisti ja siinä on pieniä vikoja. Sen toimivuus 
Tyydyttävä on tyydyttävä. Katos voi olla hieman kallellaan, 
______________ mutta ei häiritsevästi. Varusteissa on paljon vaurioita. 
Katos on pinnoiltaan erittäin epäsiisti ja siinä on merkittä - 
Huono viä vaurioita. Sen toimivuudessa on merkittäviä puutteita. 
______________ Katos voi olla kallellaan. 
Katos on pintojen siisteydeltä ala-arvoinen. Siinä  on 
Erittäin huono huomattavasti vaurioita ja se on lähes käyttökelvoton. 
______________ Katos voi olla huomattavasti kallellaan. 
2.4.7 	Meluseinien ja -aitojen korjaaminen 
Erilaiset aidat on jaettu kahteen eri hankekoriin. Tässä korissa käsitellään 
 vain meluseiniä  ja -aitoja. 
Korivastaava: silloista vastaava projektipäällikkö Yrjö Kumpula. 
Hankkeiden tietolähteet: silloista vastaava projektipäällikkö, tiemestarit, alu-
eurakat, inventoinnit ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: Meluseinien ja -aitojen 
kuntoon vaikuttavat mm. ikä, pintakäsittelyn hilseily ja lohkeilu, lahoaminen, 
ruosteisuus, töhryt, kallistuminen sekä rakenteen vauriot. Meluseinien ja 




Ylläpidon ja peruskorjausten hankekorit 
HANKEKORIT 
Kuntoluokka Kuvaus 
Erittäin hyvä Rakenne on uutta vastaava.  
Rakenne on pinnoiltaan melko siisti. Siinä on havaittavis- H yya sa maalivaurioita tai muita pieniä vikoja. 
Tyydyttava Rakenne on pinnoiltaan epäsiisti. Selviä vikoja on havait- 
_______________ tavissa.  
Rakenne on pinnoiltaan erittäin epäsiisti. Se on huonossa 
Huono kunnossa. Vähäistä kallistumista 	havaittavissa. 	Raken- 
______________ teessa_on_merkittäviä_vaurioita.  
Rakenteen pinnat ovat erittäin epäsiistit ja niissä on paljon 
Erittäin huono vaurioita. Kallistuminen on selvästi havaittavaa. Rakenne 
______________  on lähes käyttökelvoton.  
2.4.8 	Suoja- ja riista-aitojen uusiminen 
Tässä korissa käsitellään suoja- ja riista-aitoja. Pidemmät riista-aitatarpeet 
 on  esitetty investointien hankekorissa. 
Korivastaava: tiemestari Aki Tarkkanen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit ja investointien 
hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: Suoja- ja riista-aitojen 
kunnon arviointiin vaikuttavat  mm. aidan korkeus, pintakäsittelyn hilseily  ja 
 lohkeilu,  lahoaminen, ruosteisuus, töhryt, kallistuminen sekä rakenteen vau-
riot. Suoja- ja riista-aidat priorisoidaan heva-tehokkuudella ja/tai  5-portaisella 
kuntoluokituksella (Tiehallinnon selvityksiä 33/2004): 
Kuntoluokka  Kuvaus  
Varuste on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita Erittain hyva ______________  ole havaittavissa.  
H yya Varuste on hyvässä kunnossa. Siinä on havaittavissa vain pieniä pintavikoja. 
Tyydyttava Varusteessa on jonkin verran vikoja. Sen toimivuus on 
_____________ tyydyttava, mutta ei viela normaalia kayttoa haittaavaa. 
Varusteessa on merkittäviä vaurioita, jotka alkavat haitata 
Huono normaalia käyttöä. Toimivuudessa on merkittäviä 
______________ puutteita. 
Varusteessa on paljon vaurioita. Sen toimivuus ja käyttö- Erittain huono ______________ . kelpoisuus_ovat_erittain_huonoja.  
2.4.9 Kiveysten korjaaminen 
Kiveyksillä tarkoitetaan mm. kiertoliittymien keskisaarekkeiden kiveyksiä  ja 
 liittymien tulppien kiveyksiä.  Suurin osa kohteista on syntynyt siten, että ki-




veyksien ympäristössä on tehty lukuisia uudelleenpäällystämisiä, ja tätä 
kautta kiveykset ovat madaltuneet.  Osa tarpeista sisältyy alueurakoihin. 
Korivastaava: tiemestari Hilkka Tsupari. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat ja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Kiveyksien kunto arvioi-
daan 5-portaisella kuntoluokituksella (Tiehallinnon selvityksiä 33/2004): 
Kuntoluokka  Kuvaus 
Erittäin hyvä  Kivet ovat uudenveroisia. 
Hyva Kivissä on tarkemmin katsottaessa havaittavissa  vain ______________ vahaisia pintavaurioita.  
Tyydyttävä Kivissä on selvästi havaittavia pintavaurioita. 
Kivissä on runsaasti pintavaurioita ja alkavaa rapautumis- 
Huono ta. Puiden tai pensaiden juuret ovat hieman nostaneet 
_______________ kiviä. 
Kivet ovat pahasti vaurioituneita ja niissä on selvää rapau- 
Erittäin huono tumista. Puiden tai pensaiden juuret ovat nostaneet 
_______________  kiviä irti. 
2.4.10 Laiturit 
Laitureilla tarkoitetaan yleisten teiden muiden kuin lauttapaikkojen laitureita. 
Tähän hankekoriin sisältyvät myös laiturien välittömässä läheisyydessä si-
jaitsevat rampit, luiskat ja pysäköintialueet. Tässä hankekorissa esitetään 
myös laiturien pienet saneeraukset. 
Korivastaava: silloista vastaava projektipäällikkö Yrjö Kumpula. 
Hankkeiden tietolähteet: silloista vastaava projektipäällikkö, tiemestarit, alu-
eurakat ja inventoin nit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: vaurion laatu, taso, laa-
juus ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. Laiturien kunto arvioidaan 5-
portaisella kuntoluokituksella: 
Kuntoluokka Kuvaus 
.. Erittain hyva Laituri on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita 
_____________  ole havaittavissa. 
Hyva Laituri on hyvässä kunnossa. Siinä on havaittavissa ______________ vain pienia pintavikoja. 
Tyydyttava  Laiturissa on jonkin verran vikoja. Sen toimivuus on 
tyydyttävä, mutta ei vielä normaalia käyttöä haittaavaa. 
Laiturissa on merkittäviä vaurioita, jotka alkavat haitata 
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I Laiturissa on paljon vaurioita. Sen toimivuus ja käyttökel - Erittäin huono  
I  poisuus ovat erittäin huonoja. 
Muiden tiepiirien käytännöt 
Viitoitusten ja kaiteiden priorisointeja on toteutettu muutamissa tiepiireissä 
yksittäisinä projekteina. Kyseisissä tapauksissa priorisointi perustuu yleis- 
suunnitelmiin ja tarveselvityksiin. Muiden hankekorien osalta hankkeiden 
priorisointi ja inventointi on ollut hyvin vähäistä. Muissa tiepiireissä  osa han
-kekorien  hankkeista on sisällytetty alueurakoihin  ja osa priorisoidaan tiemes
tarien ja tiepiirin asiantuntijoiden toimesta.  
2.5 Liikenneympäristön parantaminen 
2.5.1 Valaistuksen saneeraus 
Hankekorissa esitetään olemassa olevan tievalaistuksen parantamistarpeet. 
Investointien hankekorissa on esitetty uudet tievalaistustarpeet. 
Korivastaava:. sähköinvestoinneista  vastaava projektipäällikkö Osmo Holm-
ström. 
Hankkeiden tietolähteet: sähköinvestoinneista vastaava projektipäällikkö, 
tiemestarit, alueurakat, inventoinnit ja investointien hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: ikä, sähkönkulutus ja va-
raosien saanti. Valaistuksen saneeraus priorisoidaan heva-tehokkuuden 
ja/tai 5-portaisen kuntoluokituksen mukaan (Tiehallinnon selvityksiä 
 33/2004):  
Kuntoluokka  Kuvaus 
Rakenteet ovat uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioi- Erittäin hyvä  ta ole havaittavissa. 
Rakenteet ovat hyvässä kunnossa. Niissä  on havaittavis- 
Hyvä 
______________ sa vain pienia vikoja. 
Rakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Niissä  on jonkin 
Tyydyttävä 
______________ verran vikoja. 
Rakenteet ovat huonossa kunnossa. Niissä on merkittäviä Huono 
_______________ vaurioita. 
Rakenteissa on paljon vaurioita. Rakenteet ovat lähes Erittäin huono ______________ käyttökelvottomia. 
2.5.2 	Ohituskaistatja väistötilat 
Hankekorissa esitetään lyhyet ohituskaistan jatkamis- ja lyhentämistarpeet 
 sekä väistötilan rakentamistarpeet. Erilliset ohituskaistatarpeet  on esitetty
investointien hankekorissa. 




Korivastaava: tienpidon suunnittelija Heikki Kanerva. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit  ja investointien 
hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus-  ja kuntotiedot: heva-tehokkuus.  
2.5.3 Muu tieympäristön pehmentäminen 
Hankekorissa esitetään mm. raivaustarpeet, näkemien parantamistarpeet, 
 alemman tieverkon reunaympäristön pehmentämistarpeet sekä tien lähialu-
een asuinrakennusten suojaamistarpeet kaitein. 
Korivastaava: liikenneturvallisuusvastaava  Minna Jokelainen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakatja inventoinnit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ia kuntotiedot: heva-tehokkuus.  
2.5.4 Levähdysalueiden saneeraus 
Hankekorissa on esitetty levähdysalueiden saneeraustarpeet sekä leväh-
dysalueiden muuttamiset pysäköintialueiksi. 
Korivastaava: tietarkastaja  Marianne Mertanen. 
Hankkeiden tietolähteet: tiemestarit, alueurakat, inventoinnit  ja investointien 
hankekorit. 
Priorisointiin tarvittavat ominaisuus- ja kuntotiedot: Levähdysalueen kunto 
arvioidaan 5-portaisella tienvarsikalusteiden kuntoluokituksella (Tiehallinnon 
 selvityksiä  33/2004): 
Kalusteet ovat erinomaisessa kunnossa. Minkäänlaisia 
Erittäin hyvä vaurioita ei ole havaittavissa. Kalusteet ovat uutta vastaa- 
______________ via. 
H yya Kalusteet ovat hyvässä kunnossa. Läheltä katsottaessa on havaittavissa maalivaurioita  tai muita pieniä vikoja. 
Kalusteryhmän jokin epäolennainen kaluste voi puuttua, 
joka ei kuitenkaan vaikuta kalusteiden käytettävyyteen. 
Tyydyttävä Kalusteissa maalivaurioita, pieniä taipumia ja kolhuja. 
Kiinnikkeissä pieniä ruostevaurioita. Pieniä töherryksiä 
_____________  voi olla. 
Kalusteista voi puuttua joitain osia, mikä häiritsee niiden  
H uono käyttöä. Huomattavia vaurioita, kuten taipumia, katkeami- sia ja koihuja sekä maali- ja ruostevaurioita. Kalusteissa 
______________  on töherryksiä.  
Erittain huono Kalusteet ovat ala-arvoisessa lähes käyttökelvottomassa ______________ . 	 . 	 . kunnossa. Niissa on runsaasti mekaanisia vaurioita. 
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Ylläpidon ja peruskorjausten hankekorit 
HANKEKORIT 
Muiden tiepiirien käytännöt 
Valaistuksien priorisointeja on toteutettu muutamissa tiepiireissä tarveselvi-
tyksiin pohjautuen. Muiden hankkeiden osalta  priorisointia on tehty mm. hit-
tymäjärjestelyistä, riista-aidoista, joukkoliikenteestä ja pienistä liikenneturval-
lisuustoimenpiteistä. 
)ppuet.  I  Pituus  I  KVL  I  Raskas (% 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 IOo 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 10 
pp 	 - i 	askos (% 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 
1500 	1500 	5300 	10 










(€va) ILähde 	I K 
korivastaava 	5 
korivastaava 	4 
8 000 0,020 0,002 400 000 korivastaava 	4 
8 000 0,020 0,002 400 000 korivastaava 	3 
8 000 0.020 0.002 400 000 korivastaava 	3 
lahoaa 




8 000 0,020 - 
8000 0,020 - 
8000 0,020 
8 000 0,020 - 
8000 0,020 










5 	2ahasti ruostunut 
5 
4 	_____________  
0,002 400 000 korivastaava 4 __________________  
0,002 400 000 korivastaava 3 __________________  
0,002 400 000 korivastaava 3 lievästi kallistunut aita  
0,002 400 000 konvastaava  3 __________________  
0.002 400 000 konvastaava  3 
Ylläpidon ja peruskorjausten hankekorit  
Lute 1 
KORI: SUOJA- JA RIISTA-AITOJEN UUSIMINEN 
SUOJA-AIDAT 
KORI VASTAA VA 
Priorisointi 	Kohdenro: IKohteen  
1 	10001 	Hanke 1 
2 10002 Hanke2 




10005 Hanke 5 
6 10006 Hanke 6 
7 10007 Hanke 7 
8 10008 Hanke 8 



























Helsinki 7 1 0 1 
Helsinki 8 1 0 1 
RIISTA-AIDAT 
KORI VASTAA VA: 
I I -ijj Alkuosa  I  AII 
I 20001 Hanke 1 Helsinki 1 1 	0 
2 20002 Hanke2 Helsinki 2 1 
3 20003 Harike3 Helsinki 3 1 
4 20004 Hanke 4 Helsinki - 4 1 
5 20005 Hanke 5 Helsinki 5 1 
Kuntoluokka 	Raus 	 I 
Varuste on uutta vastaavassa kunnossa eikä vaurioita  
Erittàin hyvä ole havaittavissa.  
Hyvä Varuste on hyvässä kunnossa. Siinä 
on havaittavissa 
______________ vain pieniä piritavikoja. 
Tyydyttävä Varusteessa on jonkin verran vikoja. 
Sen toimivuus on 
______________  tyydyttävä, mutta ei vielä normaalia käyttöä  haittaavaa. 
Varusteessa on merkittäviä vaurioita, jotka alkavat haitata 
Huono normaalia käyttöä. Toimivuudessa on merkittäviä 
____________ puutteita. 
Erittäin huono  Varusteessa on paljon vaurioita. Sen toimivuus ja ______________  käyttökelpoisuus ovat erittäin huonoja. 
1 
I 
1 
